CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

Obra:
Nome: TRECHO ESTRADA DO GRUPO 07
Cronograma de Planejamento

ADEQUAGAO E CASCALHAMENTO DE ESTRADA RURAL

PLANEJAMENTO
ITEM DESCRICAO DOS SERVIGOS VALOR (R$)| % ITEM 1 2 3 TOTAL
SERVICOS PRELIMINARES 33.851,22 100% 100%
33.851,22 - - 33.851,22
2 |ADEQUAGAO E CASCALHAMENTO 156.600,98 20% 60% 20% 100%
31.320,20 93.960,59 31.320,20 156.600,98
Valores totais 190.452,20 65.171,42 93.960,59 31.320,20 190.452,20

Laranjal, 29 de outubro de 2023
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