
Obra: ADEQUAÇÃO E CASCALHAMENTO DE ESTRADA RURAL

Nome: TRECHO ESTRADA DO GRUPO 07

Cronograma de Planejamento

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS VALOR (R$) % ITEM 1 2 3 TOTAL

SERVIÇOS PRELIMINARES 33.851,22            100% 100%
33.851,22    -               -               33.851,22         

2 ADEQUAÇÃO E CASCALHAMENTO 156.600,98          20% 60% 20% 100%
31.320,20    93.960,59    31.320,20    156.600,98       

-               -               -               

190.452,20         65.171,42    93.960,59    31.320,20    190.452,20       

Laranjal, 29 de outubro de 2023

Paulo Henrique Rodrigues Medeiros
Engenheiro Civil CREA-PR 168.345/D

Valores totais

PLANEJAMENTO
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