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2025
SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID CONSTRUÇÃO CIVIL    -     EDITAL   DE   LICITAÇÃO    -    ANEXO IV

Município: LARANJAL SAM  50 Edital no Município Procedimento prévio Início previsto da Obra Fonte do RECURSO Prazo do Projeto Prioridade Nº 48 Repasse do Concedente 2.000.000,00R$             79,16%

Projeto : CONSTRUÇÃO CIVIL - CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO LOTE nº 1 Data 30/10/2025 Dias 70 Data 18/01/2026 Sigla PAM Nº  nº dias 300 Ok o nº de DIAS Contrapartida do Proponente 526.392,96R$                20,84%

Quantidade: 786,72 m2 CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO Valor Total 2.526.392,96               100,00%

GRUPO SERVIÇOS Nº NÚMERO DE MEDIÇÕES  /  ETAPAS (%) Nº DE TOTAL % S/

ITEM ok 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ETAPAS ITEM (R$) TOTAL

Número de DIAS de cada MEDIÇÃO / ETAPA: 300 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

Data Início 18/1/26 18/2/26 21/3/26 21/4/26 22/5/26 22/6/26 23/7/26 23/8/26 23/9/26 24/10/26

Data Fim 17/2/26 20/3/26 20/4/26 21/5/26 21/6/26 22/7/26 22/8/26 22/9/26 23/10/26 23/11/26

1 SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA % 100,00 1 36.462,33                          1,44                 

2 % 72,06 4,49 6,07 0,54 16,85 5 67.146,04                          2,66                 

3 FUNDACOES % 68,79 31,21 2 33.240,83                          1,32                 

4 ESTRUTURAS % 2,71 9,27 72,85 2,75 0,74 10,20 1,48 7 1.078.193,27                     42,68               

5 ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS % 40,07 26,38 33,55 3 154.218,62                        6,10                 

6 COBERTURA % 100,00 1 16.984,60                          0,67                 

7 ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS % 100,00 1 263.412,40                        10,43               

8 % 1,69 98,31 2 141.622,03                        5,61                 

9 % 0,38 54,54 34,88 10,20 4 115.329,34                        4,57                 

10 % 1,57 10,80 23,84 30,08 17,11 5,48 11,12 7 604.881,04                        23,95               

11 % 100,00 1 14.902,46                          0,59                 

12 % -                                    -                   

TOTAIS 2.526.392,96               100,02          

COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)

ITEM SERVIÇOS FONTES MEDIÇÕES  /  ETAPAS  ( R$ ) Nº DE TOTAL % S/

R$ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ETAPAS ITEM ITEM

1T TESOURO R$ 28.865,13           -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     1 28.865,13                    1,14%

1C CONTRAPARTIDA R$ 7.597,20             -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     1 7.597,20                      0,30%

2T TESOURO R$ 38.302,73           2.384,61             -                     3.228,25             285,58                -                     -                     -                     -                     8.954,50             -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     5 53.155,67                    2,10%

2C CONTRAPARTIDA R$ 10.081,14           627,62                -                     849,66                75,16                 -                     -                     -                     -                     2.356,79             -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     5 13.990,37                    0,55%

3T TESOURO R$ -                     18.101,93           -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     8.212,92             -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     2 26.314,85                    1,04%

3C CONTRAPARTIDA R$ -                     4.764,37             -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     2.161,61             -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     2 6.925,98                      0,27%

4T TESOURO R$ 23.137,31           79.132,68           621.783,45         23.489,63           6.292,83             -                     -                     -                     87.095,23           12.612,46           -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     7 853.543,59                  33,79%

4C CONTRAPARTIDA R$ 6.089,66             20.827,44           163.651,21         6.182,39             1.656,25             -                     -                     -                     22.923,16           3.319,56             -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     7 224.649,67                  8,89%

5T TESOURO R$ -                     -                     -                     48.920,34           -                     -                     -                     -                     32.205,26           40.960,41           -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     3 122.086,01                  4,83%

5C CONTRAPARTIDA R$ -                     -                     -                     12.875,66           -                     -                     -                     -                     8.476,31             10.780,64           -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     3 32.132,61                    1,27%

6T TESOURO R$ -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     13.445,73           -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     1 13.445,73                    0,53%

6C CONTRAPARTIDA R$ -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     3.538,87             -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     1 3.538,87                      0,14%

7T TESOURO R$ -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     208.528,45         -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     1 208.528,45                  8,25%

7C CONTRAPARTIDA R$ -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     54.883,95           -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     1 54.883,95                    2,17%

8T TESOURO R$ 1.895,39             -                     -                     -                     -                     110.218,63         -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     2 112.114,02                  4,44%

8C CONTRAPARTIDA R$ 498,86                -                     -                     -                     -                     29.009,15           -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     2 29.508,01                    1,17%

9T TESOURO R$ 342,65                -                     -                     -                     49.798,07           -                     -                     31.848,11           -                     9.310,79             -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     4 91.299,62                    3,61%

9C CONTRAPARTIDA R$ 90,18                 -                     -                     -                     13.106,68           -                     -                     8.382,31             -                     2.450,57             -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     4 24.029,74                    0,95%

10T TESOURO R$ -                     7.532,92             -                     -                     51.733,39           114.152,34         144.036,63         81.940,40           26.226,19           53.227,65           -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     7 478.849,52                  18,95%

10C CONTRAPARTIDA R$ -                     1.982,64             -                     -                     13.616,05           30.044,49           37.909,93           21.566,43           6.902,64             14.009,33           -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     7 126.031,51                  4,99%

11T TESOURO R$ -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     11.797,42           -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     1 11.797,42                    0,47%

11C CONTRAPARTIDA R$ -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     3.105,04             -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     1 3.105,04                      0,12%

12T TESOURO R$ -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                             

12C CONTRAPARTIDA R$ -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                             

T TOTAIS TESOURO R$ 92.543,21           107.152,14         621.783,45         75.638,22           108.109,87         224.370,97         144.036,63         113.788,51         158.972,41         353.604,60         -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     10 2.000.000,01               79,16%

C CONTRAPARTIDA R$ 24.357,04           28.202,07           163.651,21         19.907,71           28.454,14           59.053,64           37.909,93           29.948,74           41.840,98           93.067,49           -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     10 526.392,95                  20,84%

FATURAMENTO MENSAL PREVISTO R$ 116.900,25         135.354,21         785.434,66         95.545,93           136.564,01         283.424,61         181.946,56         143.737,25         200.813,39         446.672,09         -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     -                     10 2.526.392,96               100,00%

MENSAL PARCIAL PREVISTO EM % R$ 4,63% 5,36% 31,09% 3,78% 5,41% 11,22% 7,20% 5,69% 7,95% 17,68% 2.526.392,96               100,00%

MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM % R$ 4,63% 9,98% 41,07% 44,86% 50,26% 61,48% 68,68% 74,37% 82,32% 100,00% OK CORRIGIR

Resp. Técnico: Assinatura: Prefeito: Assinatura: data:

SIMONE DE ANDRADE  - A45011-1  -  ART/RRT Nº 15997319 MAYCON LOPES SIMIONI
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CONVÊNIO

REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, 

IMPERMEABILIZACÕES, PINTURAS E 

ARGAMASSAS

PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, 

PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS 

EXTERNOS

DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS 

TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)

REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZACÕES, 

PINTURAS E ARGAMASSAS

SERVIÇOS PRELIMINARES E 

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E 

ÁGUAS PLUVIAIS

ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E 

FECHOS

ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E 

ESPELHOS

INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, 

SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO

INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, 

INCÊNDIO E APARELHOS

FUNDACOES

ESTRUTURAS

COBERTURA

PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E 

EQUIPAMENTOS EXTERNOS

DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, 

EQUIPAMENTOS)

MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS

INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E 

VENTILAÇÃO

INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS


		2025-10-30T11:00:55-0300
	SIMONE DE ANDRADE:03123611906


		2025-10-30T11:42:05-0300
	MAYCON LOPES SIMIONI:07080501903




