CAIXA

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

DESCRICAO DO LOTE

Grau de Sigilo
#PUBLICO

N° OPERACAO N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO
0 0| MUNICIPIO DE LARANJAL RECAPE EM CBUQ NAS RUAS SAO CAETANO E SAO PAULO _ [RECAPE SOBRE PEDRA IRREGULAR NAS RUAS SAO CAETANO E SAO PAUI
ERRO: CRONOGRAMA NAO FECHA 100%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Iltem Descrigéo Valor (R$) | Parcelas:
07/22 08/22 09/22 10/22 11/22 12/22 01/23 02/23 03/23 04/23 05/23 06/23
i€ RECAPE SOBRE PEDRA IRREGULAR NAS  1.797.696,82 | % Periodo: 0,12% 35,28% 0,73% 60,83% 1,83% 1,21%
|1.1. SERVICOS PRELIMINARES 2.179,31 | % Periodo: | 100,00% |
|
|1.2. REPERFILAMENTO 881.685,87 | % Periodo: 36,67% 63,33% |
|
|1.3. REVESTIMENTO 845.237,59 | % Periodo: 36,67% 63,33% |
[1.4. LOMBADAS 1.618,28 | % Periodo: 50,00% 50,00% ]
|
|1.5. TRAVESSIA ELEVADA 32.009,01 | % Periodo: 100,00% |
|
|1.6. SINALIZACAO DE TRANSITO 34.966,77 | % Periodo: 37,78% 62,22% |
L
Total: R$ 1.797.696,82 %: 0,12% 35,28% 0,73% 60,83% 1,83% 1,21%
Repasse: 2.037,64 | 592.932,88 | 12.351,48 | 1.022.491,17 | 30.684,86 | 20.342,33
Periodo: Contrapartida: 141,66 | 41.222,26 858,71 | 71.086,29 2.133,29 1.414,25
Outros: - - - - - -
Investimento: 2.179,31 | 634.155,14 | 13.210,18 | 1.093.577,46 | 32.818,15 | 21.756,58
%: 0,12% 35,40% 36,13% 96,96% 98,79% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: 2.037,64 | 594.970,52 | 607.322,00 | 1.629.813,17 | 1.660.498,03 | 1.680.840,36 | 1.680.840,36 | 1.680.840,36 | 1.680.840,36 | 1.680.840,36 | 1.680.840,36 | 1.680.840,36
Acumulado: Contrapartida: 141,66 | 41.363,92 | 42.222,63 | 113.308,92 | 115.442,21 | 116.856,46 | 116.856,46 | 116.856,46 | 116.856,46 | 116.856,46 | 116.856,46 | 116.856,46
Outros: - - - - - - - - - - - -
Investimento: 2.179,31 | 636.334,45 | 649.544,63 | 1.743.122,09 | 1.775.940,24 | 1.797.696,82 | 1.797.696,82 | 1.797.696,82 | 1.797.696,82 | 1.797.696,82 | 1.797.696,82 | 1.797.696,82
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