
PLANEJAMENTO DO PROJETO / OBRA DE PAVIMENTAÇÃO - EDITAL
RELAÇÃO DOS DESCRITIVOS DE CADA ETAPA DO PROJETO / OBRA

Município: LARANJAL  PRIORIDADE   Nº    44 SAM  45

Projeto : PAVIMENTAÇÃO  -  PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS LOTE nº 1

Local da Obra : VIAS DIVERSAS Tabela Referência (SEM Desoneração): DER/PR de MARÇO/25  |  SINAPI de ABRIL/2025                    

Fonte do Recurso: PAM Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 15/07/2025 - ter

NÚMERO DE ETAPAS DESTE PROJETO:   06

Valor GLOBAL do projeto: R$ 1.117.951,70 Valor total Mão de Obra: R$ 377.916,79 Valor total dos Materiais: R$ 740.034,91 

33,80% 66,20%

SEQUÊNCIA DAS ETAPAS
Nº DIAS DE 

EXECUÇÃO

VALOR PROJETADO P/ 

CADA ETAPA
DESCRIÇÃO DAS ETAPAS

TOTAL:  180 R$ 1.117.951,70

Medição 1 - Inicío 30 R$ 58.716,38

Medição 2 30 R$ 91.375,93

Medição 3 30 R$ 430.669,60

Medição 4 30 R$ 347.674,82

Medição 5 30 R$ 84.166,21

Medição 6 30 R$ 105.348,76

Resp. Técnico (assinatura digital): Prefeito(a)  (assinatura digital):

PAULO HENRIQUE RODRIGUES MEDEIROS  - CREA PR-168.345/D  -  ART/RRT Nº 1720254032412 MAYCON LOPES SIMIONI

USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE

Direitos autorais do PARANACIDADE

  Execução dos serviços de urbanização nas rua Sergipe e Praça Central(trecho 1), Execução de serviços de sinalização de Transito e protetores 

de boca de lobo em todas as vias.

Observação: Vetado a medição por preço unitário. Só será liberado a emissão da Nota Fiscal após o atingimento de 100% da Etapa.

Execução dos serviços de urbanização nas Ruas Francisco Araujo, Treze de Maio e Ceará.

Execução de lavagem da pista existente, execução de pintura de ligação, reperfilagem, nova pintura de ligação e capa asfáltica, nas ruas Praça 

Central (trecho1), Rua Praça Central (trecho2) e Ceará.

Rua Sergipe:Execução de lavagem da pista existente, execução de imprimação sobre base nas áreas de implantação para alargamento da pista 

e de recuperação da escavação de drenagem, execução de pintura de ligação, reperfilagem, nova pintura de ligação e capa asfáltica. Rua 

Francico Araujo:Execução de lavagem da pista existente, execução de imprimação sobre a base na recuperação da escavação de drenagem, 

execução de pintura de ligação, reperfilagem, nova pintura de ligação e capa asfáltica. Rua 13 de Maio:Execução de lavagem da pista existente, 

execução de pintura de ligação, reperfilagem nova pintura de ligação e capa asfáltica.

Execução de escavação carga e transporte de material de primeira categoria,  execução de regularização, compactação de sub-leito, sub-base e 

base na rua Sergipe, execução de meio-fio na rua Sergipe e ruia Francisco Araujo.

Iniciará na Rua Francisco Araujo com 1 placa de obra;limpeza de bueiro e manutenção de boca de lobo em todas as ruas; remoção de meio-fio, 

demolição de calçadas em concreto e remoção de paver existentes na rua Sergipe; Execução de sistema de drenagem nas ruas Francisco Araujo 

e Sergipe, remoção de pedras irregulares para assentamento de meio-fio.
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