CA’ A A CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO Grau de Sigilo |
a OGU #PUBLICO
N° OPERAGAO N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRICAO DO LOTE_ |
0 0| MUNICIPIO DE LARANJAL REFORMA E AMPLIACAO PACO MUNICIPAL REFORMA E AMPLIACAO PACO MUNICIPAL
ERRO: CRONOGRAMA NAO FECHA 100%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Item Descricdo Valor (R$) | Parcelas:
10/23 11/23 12/23 01/24 02/24 03/24 04/24 05/24 06/24 07/24 08/24 09/24

1. CONCLUSAO DO BLOCO 2 100.941,46 | % Periodo: | 16,67% 39,87% 43,46%

J1.1. SERVICOS PRELIMINARES 1.354,61 | % Periodo: | 100,00% |
[1.2. PISO 5.903,06 | % Periodo: | 100,00% |‘
[13. REVESTIMENTOS/ SOLEIRAS E RODAPES  14.120,68 | % Periodo: 50,00% 50,00% |‘
[1.4. ESQUADRIAS 29.651,67 | % Periodo: 50,00% 50,00% |‘
[15. REVESTIMENTO DE TETO 14.947,70 | % Periodo: | 25,00% 75,00% |‘
[1.6. COBERTURA 2.568,01 | % Periodo: | 100,00% |‘
[1.7. INSTALAGOES ELETRICAS 9.446,68 | % Periodo: | 25,00% 25,00% 50,00% |‘
[18. INSTALACOES HIDROSANITARIAS 1.807,46 | % Periodo: | 50,00% 50,00% |‘
[2.0. APARELHOS SANITARIOS/ MOBILIARIO 5.620,95 | % Periodo: 100,00% |‘
[110.  PINTURA 15.520,63 | % Periodo: 25,00% 75,00% |‘
[2. REFORMA DO BLOCO EXISTENTE 281.590,07 | % Periodo: 15,40% 35,43% 49,16% |‘
[2.1. SERVICOS PRELIMINARES 12.139,45 | % Periodo: 100,00% |‘
[2.2. FUNDACAO 5.285,76 | % Periodo: 100,00% |‘
[2.3. VIGAS E PILARES 11.279,58 | % Periodo: 50,00% 50,00% |‘
[2.4. ALVENARIA 14.964,81 | % Periodo: 100,00% |‘
[2.5. REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS  15.753,76 | % Periodo: 100,00% |‘
[2.6. PISO E REVESTIMENTO 22.777,93 | % Periodo: 25,00% 75,00% |‘
[2.7. COBERTURA 9.596,78 | % Periodo: 50,00% 50,00% |‘
[2.8. LAJE 5.036,68 | % Periodo: 25,00% 50,00% 25,00% |‘
[2.0. INSTALAGOES ELETRICAS 7.956,66 | % Periodo: 25,00% 75,00% |‘
[2.20.  INSTALACOES HIDROSANITARIAS 1.007,46 | % Periodo: 100,00% |‘
[2.11. APARELHOS SANITARIOS/ MOBILIARIO 7.705,97 | % Periodo: 100,00% |‘
[2.12. ESQUADRIAS 28.838,07 | % Periodo: 50,00% 50,00% |‘
[2.13.  REVESTIMENTO DE FORRO 1.559,61 | % Periodo: 100,00% |‘
[2.14. FACHADA 91.096,00 | % Periodo: 25,00% 75,00% |‘
[2.15. PINTURA 14.683,62 | % Periodo: 50,00% 50,00% |‘
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CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

Grau de Sigilo |

CAIXX A
a OGU #PUBLICO
N° OPERACAO N° SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRICAO DO LOTE
0 0| MUNICIPIO DE LARANJAL REFORMA E AMPLIA(;AO PACO MUNICIPAL REFORMA E AMPLIA(;AO PACO MUNICIPAL
ERRO: CRONOGRAMA NAO FECHA 100%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Item Descricdo Valor (R$) | Parcelas:
10/23 11/23 12/23 01/24 02/24 03/24 04/24 05/24 06/24 07/24 08/24 09/24
[2.16. CALCADA EXTERNA 8.349,41 | % Periodo: 25,00% 25,00% 50,00% |
|
[217.  PASSARELA EXTERNA 23.558,53 | % Periodo: 50,00% 50,00% |
L
Total: R$ 382.531,53 %: 4,40% 10,52% 11,47% 11,34% 26,08% 36,19%
Repasse: - - - - - -
Periodo: Contrapartida: | 16.828,01 | 40.242,51 | 43.870,94 | 43.365,49 | 99.781,18 | 138.443,40
Outros: - - - - - -
Investimento: | 16.828,01 | 40.242,51 | 43.870,94 | 43.365,49 | 99.781,18 | 138.443,40
%: 4,40% 14,92% 26,39% 37,72% 63,81% 100,00%
Repasse: - - - - - -
Acumulado: Contrapartida: | 16.828,01 | 57.070,52 | 100.941,46 | 144.306,95 | 244.088,13 | 382.531,53
Outros: - - - - - -
Investimento: | 16.828,01 | 57.070,52 | 100.941,46 | 144.306,95 | 244.088,13 | 382.531,53

LARANJAL/PR

Local

terca-feira, 8 de agosto de 2023

Data

PMv3.0.4

Responsavel Técnico

Nome: PAULO HENRIOUE RODRIGUES MEDEIROS

CREA/CAU: PR-168.345/D
ART/RRT: 1720234253553

PAULO HENRIQUE Assinado de forma digital

por PAULO HENRIQUE
RODRIGUES RODRIGUES

MEDEIROS:060790 MEDEIROS:06079054922

Dados: 2023.08.15
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