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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
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Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

10/23 11/23 12/23 01/24 02/24 03/24 04/24 05/24 06/24 07/24 08/24 09/24

1. CONCLUSÃO DO BLOCO 2  100.941,46 % Período: 16,67% 39,87% 43,46% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  1.354,61 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.2. PISO  5.903,06 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.3. REVESTIMENTOS/ SOLEIRAS E RODAPÉS  14.120,68 % Período: 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

1.4. ESQUADRIAS  29.651,67 % Período: 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

1.5. REVESTIMENTO DE TETO  14.947,70 % Período: 25,00% 75,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

25,00% 75,00%

1.6. COBERTURA  2.568,01 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.7. INSTALAÇÕES ELETRICAS  9.446,68 % Período: 25,00% 25,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

25,00% 25,00% 50,00%

1.8. INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS  1.807,46 % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

1.9. APARELHOS SANITÁRIOS/ MOBILIÁRIO  5.620,95 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

1.10. PINTURA  15.520,63 % Período: 0,00% 25,00% 75,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

25,00% 75,00%

2. REFORMA DO BLOCO EXISTENTE  281.590,07 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 15,40% 35,43% 49,16% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  12.139,45 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

2.2. FUNDAÇÃO  5.285,76 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

2.3. VIGAS E PILARES  11.279,58 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

2.4. ALVENARIA  14.964,81 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

2.5. REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS  15.753,76 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

2.6. PISO E REVESTIMENTO  22.777,93 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 75,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

25,00% 75,00%

2.7. COBERTURA  9.596,78 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

2.8. LAJE  5.036,68 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 50,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

25,00% 50,00% 25,00%

2.9. INSTALAÇÕES ELETRICAS  7.956,66 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 75,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

25,00% 75,00%

2.10. INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS  1.007,46 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

2.11. APARELHOS SANITÁRIOS/ MOBILIÁRIO  7.705,97 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

2.12. ESQUADRIAS  28.838,07 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

2.13. REVESTIMENTO DE FORRO  1.559,61 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

2.14. FACHADA  91.096,00 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 75,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

25,00% 75,00%

2.15. PINTURA  14.683,62 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Grau de Sigilo

#PUBLICO

REFORMA E AMPLIAÇÃO PAÇO MUNICIPAL 

 Valor (R$) Parcelas:

MUNICÍPIO DE LARANJAL REFORMA E AMPLIAÇÃO PAÇO MUNICIPAL 

ERRO: CRONOGRAMA NÃO FECHA 100%

0

Item Descrição

PMv3.0.4 1 / 2



I

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

10/23 11/23 12/23 01/24 02/24 03/24 04/24 05/24 06/24 07/24 08/24 09/24

Grau de Sigilo

#PUBLICO

REFORMA E AMPLIAÇÃO PAÇO MUNICIPAL 

 Valor (R$) Parcelas:

MUNICÍPIO DE LARANJAL REFORMA E AMPLIAÇÃO PAÇO MUNICIPAL 

ERRO: CRONOGRAMA NÃO FECHA 100%

0

Item Descrição

50,00% 50,00%

2.16. CALÇADA EXTERNA  8.349,41 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 25,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

25,00% 25,00% 50,00%

2.17. PASSARELA EXTERNA  23.558,53 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

50,00% 50,00%

%: 4,40% 10,52% 11,47% 11,34% 26,08% 36,19% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 16.828,01 40.242,51 43.870,94 43.365,49 99.781,18 138.443,40 - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 16.828,01 40.242,51 43.870,94 43.365,49 99.781,18 138.443,40 - - - - - - 

%: 4,40% 14,92% 26,39% 37,72% 63,81% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 16.828,01 57.070,52 100.941,46 144.306,95 244.088,13 382.531,53 382.531,53 382.531,53 382.531,53 382.531,53 382.531,53 382.531,53 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 16.828,01 57.070,52 100.941,46 144.306,95 244.088,13 382.531,53 382.531,53 382.531,53 382.531,53 382.531,53 382.531,53 382.531,53 

Local Responsável Técnico

Nome: PAULO HENRIQUE RODRIGUES MEDEIROS

CREA/CAU: PR-168.345/D
Data ART/RRT: 1720234253553

terça-feira, 8 de agosto de 2023

LARANJAL/PR

Total:    R$ 382.531,53
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