CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

CA’ “A oGU

Grau de Sigilo |

#PUBLICO
N° OPERACAO N° SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRICAO DO LOTE
0 0| MUNICIPIO DE LARANJAL REPAROS NA COBERTURA DA ESCOLA VILA LOBOS REPAROS NA COBERTURA DA ESCOLA VILA LOBOS
ERRO: CRONOGRAMA NAO FECHA 100%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Item Descricdo Valor (R$) | Parcelas:
10/23 11/23 12/23 01/24 02/24 03/24 04/24 05/24 06/24 07/24 08/24 09/24

1. REPAROS NA COBERTURA DA QUADRA L 57.979,44 | % Periodo: | 100,00%

J1.1. COBERTURA DA QUADRA 36.883,03 | % Periodo: | 100,00% |
|

[1.2. COBERTURA DOS BLOCOS DA ESCOLA 21.096,41 | % Periodo: | 100,00% |

r
Total: R$57.979,44 %: 100,00%
Repasse: -
Periodo: Contrapartida: | 57.979,44
Outros: -

Investimento: | 57.979,44

%: 100,00%

Repasse: -

Acumulado: Contrapartida: | 57.979,44

Outros: -

Investimento: | 57.979,44

LARANJAL/PR
Local

terca-feira, 15 de agosto de 2023
Data

PMv3.0.4

Responsavel Técnico

Nome: PAULO HENRIQUE RODRIGUES MEDEIROS
CREA/CAU: PR-168.345/D

ART/RRT: 1720234241091

PAULO HENRIQUE Assinado de forma

digital por PAULO
RODRIGUES HENRIQUE RODRIGUES

MEDEIROS:060790 MEDEIROS:06079054922
Dados: 2023.08.15
54922 14:41:09 -03'00'
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