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RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

Nº SICONV RECURSO

0 OGU

REPASSE CONTRAPARTIDA INVESTIMENTO Nº RRE

4.250.000,00 4.204,70 4.254.204,70 1

Repasse (R$) Contrapartida (R$)

abr-20 0,00%  -  -

Valores Medidos (R$)

Meta Descrição da Meta Situação Quantidade Unid.
Lote de Licitação / 

nº do CTEF

BM / 

PLE 

nº

Valor Total (R$)
Acumulado 

Período Anterior
No Período

Acumulado 

incluindo o 

Período

Execução 

Física 

Acum.

1. Pavimentação asfáltica em ruas de Laranjal/PREm Análise 29811,22 m² LOTE 1 1 4.254.204,70  -  -  - 0,00%

2. 0 0  -  -  -  - 0,00%

3. 0 0  -  -  -  - 0,00%

4. 0 0  -  -  -  - 0,00%

5. 0 0  -  -  -  - 0,00%

6. 0 0  -  -  -  - 0,00%

7. 0 0  -  -  -  - 0,00%

8. 0 0  -  -  -  - 0,00%

9. 0 0  -  -  -  - 0,00%

10. 0 0  -  -  -  - 0,00%

( 100,00% ) ( 0,00% ) ( 0,00% ) ( 0,00% )

4.250.000,00  -  -  -

4.204,70  -  -  -

 -  -  -  -

4.254.204,70  -  -  -

Observações:

Local Data

Representante Tomador Responsável Técnico pela Fiscalização

Nome: Josmar Moreira Pereira Nome:

Cargo: Prefeito Municipal Profissão:

CREA/CAU:

ART/RRT: 0

Responsável Social Responsável Financeiro

Nome: Nome:

Cargo: Cargo:

APELIDO DO EMPREENDIMENTO MUNICÍPIO / UF

PROPONENTE / TOMADOR Nº OPERAÇÃO

Prefeitura Municipal de Laranjal/PR 0529909-87

Pavimentação asfáltica em ruas de Laranjal/PR Laranjal/PR

Situação do TC/CR: Percentual previsto em: Saldo a 

ReprogramarNormal

(%)

0,00%

Repasse

Contrapartida

Outros

Investimento

Acumulado Anterior:  0,00%

VALORES CONTRATADOS (R$):

quarta-feira, 29 de abril de 2020

0

0

0

Laranjal/PR
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