c A ' ) A CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO Grau de Sigilo |
A oGU #PUBLICO
N° OPERAGCAO N° SICONV | PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE |
0529909-87 0| Prefeitura Municipal de Laranjal/PR Pavimentacgéo asféltica em ruas de Laranjal/PR Pavimentagéo asfaltica em ruas de Laranjal/PR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Iltem Descrigdo Valor (R$) | Parcelas:
06/20 07/20 08/20 09/20 10/20 11/20 12/20 01/21 02/21 03/21 04/21 05/21
% Periodo:
1.1. Servicos preliminares 1.967,62 | % Periodo:
|1.2. Drenagem profunda 444.523,71 | % Periodo:
[1.3. Terraplenagem e base 1.190.145,39 | % Periodo:
|1.4. Drenagem superficial 270.924,41 | % Periodo:
[1.5. Pavimentac&o asfaltica 1.785.076,92 | % Periodo:
|1.6. Calcadas e acessibilidade 409.253,21 | % Periodo:
[1.7. Travessia elevada 28.110,83 | % Periodo: _
|1.8. Sinalizacéo viaria 124.202,61 | % Periodo:
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CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

CAIXA Sy

N° OPERAGAO
0529909-87

N° SICONV
0

PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO
Prefeitura Municipal de Laranjal/PR Pavimentacédo asfaltica em ruas de Laranjal/PR

DESCRIGAO DO LOTE

Pavimentacédo asfaltica em ruas de Laranjal/lPR

Grau de Sigilo
#PUBLICO
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CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

Grau de Sigilo |

CAIXA
a oGU #PUBLICO
N° OPERAGAO N° SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE
0529909-87 0| Prefeitura Municipal de Laranjal/PR Pavimentacédo asfaltica em ruas de Laranjal/PR Pavimentacédo asfaltica em ruas de Laranjal/lPR
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Iltem Descrigcdo Valor (R$) | Parcelas:
06/20 07/20 08/20 09/20 10/20 11/20 12/20 01/21 02/21 03/21 04/21 05/21
% Periodo:
[ % Periodo:
| % Periodo;
L
Total: R$ 4.254.204,70 %: 0,05% 3,54% 5,72% 2,96% 6,88% 8,55% 1,12% 14,87% 17,26% 20,08% 13,99% 4,98%
Repasse: 1.965,68 | 150.247,28 | 243.251,93 | 125.746,10 | 292.401,55 | 363.404,07 | 47.582,09 | 631.895,86 | 733.713,19 | 853.387,85 | 594.747,07 | 211.657,33
Periodo: Contrapartida: 1,94 148,65 240,66 124,41 289,28 359,53 47,08 625,16 725,89 844,29 588,41 209,40
Outros: - - - - - - - - - - - -
Investimento: 1.967,62 | 150.395,93 | 243.492,59 | 125.870,51 | 292.690,83 | 363.763,60 | 47.629,16 | 632.521,03 | 734.439,08 | 854.232,14 | 595.335,48 | 211.866,73
%: 0,05% 3,58% 9,31% 12,26% 19,14% 27,69% 28,81% 43,68% 60,95% 81,03% 95,02% 100,00%
Repasse: 1.965,68 | 152.212,96 | 395.464,89 | 521.210,99 | 813.612,54 | 1.177.016,61 | 1.224.598,70 | 1.856.494,56 | 2.590.207,75 | 3.443.595,60 | 4.038.342,67 | 4.250.000,00
Acumulado: Contrapartida: 1,94 150,59 391,25 515,66 804,94 1.164,47 1.211,55 1.836,71 2.562,60 3.406,89 3.995,30 4.204,70
Outros: - - - - - - - - - - - -
Investimento: 1.967,62 | 152.363,55 | 395.856,14 | 521.726,65 | 814.417,48 | 1.178.181,08 | 1.225.810,24 | 1.858.331,27 | 2.592.770,35 | 3.447.002,49 | 4.042.337,97 | 4.254.204,70

Laranjal/PR

Local

quarta-feira, 29 de abril de 2020

Data

PMv3.0.4

Responséavel Técnico
Nome: Paulo Henrique Rodrigues Medeiros
CREA/CAU: CREA/PR 168345/D
ART/RRT:
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